



Утверждаю
 Директор МОУ СШ № 96
 К.П.Кударова
 20.03.23 г.

Дорожная карта
 по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных
 программ в МОУ СШ № 96

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Проведение совещаний с администрацией МОУ СШ № 96 педагогическим коллективом по вопросам введения и реализации ФООП	Апрель-май 2023	Директор, зам.директора по УР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
2	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель 2023	Директор, зам.директора по УР	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
3	Организация участия педагогического сообщества МОУ СШ № 96 в совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Зам.директора по УР	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
4	Участие в работе региональной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 96 к введению ФООП
2.Нормативное обеспечение введения ФООП				
5	Формирование банка данных нормативно-правовых документов	В течение всего периода	Директор школы, зам.директора по УР	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов

	федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФООП			федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФООП
6	Анализ изменений локально-нормативной документации в МОУ СШ № 96, связанных с введением ФООП	Март-май 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Обеспечено методическое сопровождение координационного совета (рабочей группы) в рамках введения ФООП
7	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФООП	Март-апрель 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Синхронизированы процессы управления введения и реализации ФООП на школьном уровне
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
4. Методическое обеспечение введения ФООП				
9	Актуализация плана работы школьных предметных кафедр с учетом вопросов (направлений) введения ФООП	Апрель 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Своевременно актуализирован план работы заведующих предметными кафедрами
10	Организация и проведение школьных семинаров, совещаний по актуальным вопросам введения и реализации ФООП	Апрель-май 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению и реализации ФООП
11	Организация участия в	Апрель-август 2023	Директор школы,	Созданы возможности для

	региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения и реализации ФООП		зам.директора по УР	участия педагогического сообщества школы в обсуждении проблемных вопросов
12	Проведение инструктажа администрации школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
13	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4.Кадровое обеспечение введения ФООП				
14	Участие в обучении представителей педагогического сообщества школы	Март-август 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Синхронизированы процессы обучения педагогического коллектива школы
15	Обеспечение повышения квалификации администрации школы	Март-апрель 2023	Директор школы, зам.директора по УР	
16	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Март-август 2023	Директор школы, зам.директора по УР	
5.Мониторинг готовности МОУ СШ № 96 к введению ФООП				
17	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 96 к введению ФООП

18	Участие в мониторинге реализации МОУ СШ № 96 ФООП	Сентябрь 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
19	Информирование родителей (законных представителей) на официальном сайте о введении ФООП в МОУ СШ № 96	До декабря 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП