Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 96
Дзержинского района Волгограда»

ПРИКАЗ

«29» марта 2023 г. № 84

Об организации работы по введению и реализации Дорожной карты мероприятий по организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в МОУ СШ № 96

Кударова Калима Петровна

Подписано цифровой подписью: Кударова Калима Петровна
DN: cn=Кударова Калима Петровна, o=Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 96Дзержинского района Волгограда, email=school96@volgadmin.ru, c=RU
Дата: 2023.04.06 10:25:01 +03'00'

На основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 20.03.2023 № 217 «Об организации работы по введению и реализации Дорожной карты мероприятий по организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда», в целях обеспечения эффективной работы по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», в соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 18.03.2023 № 260 «Об организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории Волгоградской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Набиеву Е.Я., заместителя директора по УР, Бирюкову С.А., заместителя директора по УР, назначить ответственной за организацию введения федеральных основных общеобразовательных программ в МОУ СШ № 96 и разработке Дорожной карты по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных Дзержинского района Волгограда (далее - Дорожная карта).

2. Разместить утвержденную Дорожную карту на официальном сайте МОУ СШ № 96 в подразделе «Образование» в срок до 07.04.2023 г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы К.П.Кударова

Приказ подготовил:
Набиева Е.Я., зам.директора по УР
С приказом ознакомлены:
Е.Я.Набиева
С.А.Бирюкова

Утверждаю
Директор МОУ СШ № 96
_____ К.П.Кударова
«29» марта 2023 г.

Дорожная карта
по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ в МОУ СШ № 96

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Проведение совещаний с администрацией МОУ СШ № 96 педагогическим коллективом по вопросам введения и реализации ФООП	Апрель-май 2023	Директор, зам.директора по УР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
2	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель 2023	Директор, зам.директора по УР	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
3	Организация участия педагогического сообщества МОУ СШ № 96 в совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Зам.директора по УР	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
4	Участие в работе региональной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 96 к введению ФООП
2.Нормативное обеспечение введения ФООП				
5	Формирование банка данных нормативно-правовых документов	В течение всего периода	Директор школы, зам.директора по УР	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов

	федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФООП			федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФООП
6	Анализ изменений локально-нормативной документации в МОУ СШ № 96, связанных с введением ФООП	Март-май 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Обеспечено методическое сопровождение координационного совета (рабочей группы) в рамках введения ФООП
7	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФООП	Март-апрель 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Синхронизированы процессы управления введения и реализации ФООП на школьном уровне
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
4. Методическое обеспечение введения ФООП				
9	Актуализация плана работы школьных предметных кафедр с учетом вопросов (направлений) введения ФООП	Апрель 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Своевременно актуализирован план работы заведующих предметными кафедрами
10	Организация и проведение школьных семинаров, совещаний по актуальным вопросам введения и реализации ФООП	Апрель-май 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению и реализации ФООП
11	Организация участия в	Апрель-август 2023	Директор школы,	Созданы возможности для

	региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения и реализации ФООП		зам.директора по УР	участия педагогического сообщества школы в обсуждении проблемных вопросов
12	Проведение инструктажа администрации школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
13	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4.Кадровое обеспечение введения ФООП				
14	Участие в обучении представителей педагогического сообщества школы	Март-август 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Синхронизированы процессы обучения педагогического коллектива школы
15	Обеспечение повышения квалификации администрации школы	Март-апрель 2023	Директор школы, зам.директора по УР	
16	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Март-август 2023	Директор школы, зам.директора по УР	
5.Мониторинг готовности МОУ СШ № 96 к введению ФООП				
17	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению ФООП	Апрель-май2023	Директор школы, зам.директора по УР	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 96 к введению ФООП

18	Участие в мониторинге реализации МОУ СШ № 96 ФООП	Сентябрь 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
6.Информационное обеспечение введения ФООП				
19	Информирование родителей (законных представителей) на официальном сайте о введении ФООП в МОУ СШ № 96	До декабря 2023	Директор школы, зам.директора по УР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП